

Planning Hebdomadaire — Sprint Technique

Semaine du 17 au 21 août 2026

Projet 1 : Gestion des Absences | Projet 2 : Gestion des Documents Administratifs
Maroc Ynov Campus — Stage Août / Septembre 2026

Ce planning fait suite aux travaux d'architecture, de modélisation des données, d'authentification et de sécurisation déjà réalisés lors des sprints précédents (structuration Firestore, Firebase Auth, Security Rules, fédération d'identité et sécurisation du stockage). Les tâches déjà accomplies ne sont pas reprises ci-après.

La semaine à venir est consacrée au **développement des interfaces utilisateur et des services métier associés**, conformément à l'ordre séquentiel défini dans le guide d'organisation du projet. Pour chaque groupe, les deux développeurs Front interviennent sur des périmètres d'interface strictement isolés, afin d'éviter toute interférence durant le développement :

- **Gestion des Absences** — Front 1 : déclaration d'absence et historique personnel (avec tri) ; Front 2 : validation RH/Manager et tableau de bord statistique (avec recherche multicritère).
- **Gestion des Documents** — Front 1 : téléversement et consultation des documents disponibles (avec tri et recherche avancée) ; Front 2 : demande de document, génération sur une page dédiée et tableau de bord administrateur.

Chaque tableau ci-après présente, jour par jour et rôle par rôle, la tâche prioritaire à réaliser ainsi que son détail opérationnel, dans la limite stricte du périmètre défini par le cahier des charges technique.

Coordination de Projet — Sprint Ynov, Édition 2026

GROUPE 1 — APPLICATION GESTION DES ABSENCES

Semaine du 17 au 21 août 2026 · Étape 3 : Développement des interfaces & services métier

Lundi 17 août

Priorité : déclaration d'absence et validation RH/Manager

Rôle	Tâche prioritaire	Détail de la tâche
Dev Full-Stack (Lead)	Routing protégé par rôle	Configuration des routes React selon le rôle connecté (Employé, Manager, RH, Admin) avec redirection automatique, et préparation de la structure d'intégration pour les modules des deux développeurs Front.
Spécialiste Sécurité	Journalisation des actions utilisateurs	Mise en place d'une collection Firestore « logs » enregistrant les actions sensibles (connexion, création ou modification d'une demande) avec horodatage et identifiant de l'utilisateur, conformément à l'exigence de traçabilité du cahier des charges.
Dev Data/Back 1	Service de création de demande d'absence	Développement de l'endpoint d'enregistrement d'une demande (motif, dates, justificatif) avec validation des données côté serveur et statut initial « en attente ».
Dev Data/Back 2	Notification de nouvelle demande	Cloud Function déclenchant l'envoi automatique d'un e-mail au manager ou au RH concerné dès la création d'une nouvelle demande d'absence (Nodemailer).
Dev Front 1	Interface de déclaration d'absence	Construction du formulaire de saisie (motif, dates, upload du justificatif) relié au service du Back 1, avec gestion des erreurs de saisie.
Dev Front 2	Interface de validation RH/Manager	Construction de la liste des demandes en attente de validation avec actions « Accepter » et « Refuser », connectée au service du Back 1.
Dev QA/Tests	Scénarios de test — déclaration d'absence	Rédaction des cas de test (saisie valide, champs manquants, justificatif obligatoire) pour valider le module de déclaration avant recette.

Rôle	Tâche prioritaire	Détail de la tâche
Dev Full-Stack (Lead)	Intégration de l'upload du justificatif	Connexion du composant de téléversement (Firebase Storage) au formulaire de déclaration, tests croisés entre le Front 1 et le Back 1.
Spécialiste Sécurité	Conformité RGPD	Définition de la durée de conservation des données personnelles et des justificatifs médicaux, et mise en place d'un mécanisme de consentement lors de l'inscription.
Dev Data/Back 1	Historique des absences par utilisateur	Développement du service de récupération de l'historique des demandes d'un utilisateur, avec tri par date et par statut.
Dev Data/Back 2	Calcul du solde d'absences	Mise en place de la logique métier calculant le solde de congés restants en fonction des demandes déjà validées.
Dev Front 1	Page « Historique personnel »	Interface listant les demandes de l'utilisateur connecté avec tri par date et par statut, et affichage du solde restant.
Dev Front 2	Dashboard RH — statistiques	Intégration des graphiques (Recharts) affichant le taux d'absentéisme et la répartition des absences par motif.
Dev QA/Tests	Tests unitaires du service d'historique	Vérification (Jest) que le tri et le filtrage de l'historique renvoient les résultats attendus selon différents scénarios.

Mercredi 19 août

Priorite : recherche multicritere et securisation du workflow

Rôle	Tâche prioritaire	Détail de la tâche
Dev Full-Stack (Lead)	Revue de code des modules Front	Relecture et validation des composants du Front 1 et du Front 2 avant fusion, vérification de la cohérence avec les types de données définis.
Spécialiste Sécurité	Contrôle d'accès au workflow de validation	Vérification que seuls les rôles Manager et RH peuvent modifier le statut d'une demande, avec test de tentative de contournement.
Dev Data/Back 1	Indexation pour la recherche multicritère	Création des index composites Firestore nécessaires à la recherche des demandes par nom, période et motif.
Dev Data/Back 2	Notification de validation ou de refus	Cloud Function envoyant un e-mail à l'employé lors du changement de statut de sa demande (validée ou refusée).
Dev Front 1	Gestion des états de chargement/erreur	Ajout des indicateurs de chargement et des messages d'erreur sur le formulaire de déclaration et la page d'historique.
Dev Front 2	Recherche multicritère sur le dashboard	Ajout d'un champ de recherche (nom, période, motif) connecté aux index créés par le Back 1.
Dev QA/Tests	Tests E2E du workflow de validation	Scénario Cypress couvrant le parcours complet : déclaration, puis validation ou refus par le manager.

Jeudi 20 août

Priorite : rappels, exports de donnees et fusion des modules

Rôle	Tâche prioritaire	Détail de la tâche
Dev Full-Stack (Lead)	Fusion des modules Front/Back	Fusion des branches « feature » vers la branche principale de développement, résolution des conflits et vérification du build global.
Spécialiste Sécurité	Audit du module de notifications	Vérification qu'aucune donnée sensible (justificatif, motif détaillé) ne transite en clair dans les e-mails envoyés aux utilisateurs.
Dev Data/Back 1	Rappels pour absences prolongées	Mise en place d'un déclencheur Firestore identifiant les absences en cours dépassant un seuil défini et non justifiées.
Dev Data/Back 2	Export des données (PDF/Excel)	Développement de l'endpoint générant un export des demandes filtrées au format PDF (PDFKit) et Excel (ExcelJS).
Dev Front 1	Ajustements UI suite aux retours QA	Corrections des anomalies remontées par les tests E2E sur le module de déclaration et d'historique.
Dev Front 2	Déclenchement de l'export sur le dashboard	Intégration du bouton d'export PDF/Excel depuis l'interface RH/Admin, relié à l'endpoint du Back 2.
Dev QA/Tests	Tests de l'export de données	Vérification de la conformité des fichiers exportés (contenu, filtres appliqués, formats PDF et Excel).

Vendredi 21 août

Priorité : recette fonctionnelle et bilan de sprint

Rôle	Tâche prioritaire	Détail de la tâche
Dev Full-Stack (Lead)	Build de recette et synchronisation	Préparation d'un build stable intégrant l'ensemble des modules développés dans la semaine, en vue de la recette fonctionnelle.
Spécialiste Sécurité	Documentation RGPD et journalisation	Rédaction de la documentation décrivant la conformité RGPD mise en place et le fonctionnement du système de journalisation.
Dev Data/Back 1	Correction des bugs critiques (BDD/services)	Traitement des anomalies remontées par la QA sur les services liés aux demandes d'absence.
Dev Data/Back 2	Optimisation notifications et exports	Amélioration des performances des Cloud Functions de notification et d'export suite aux premiers retours de tests.
Dev Front 1	Recette du module Déclaration/Historique	Vérification finale, avec la QA, du parcours complet côté employé (déclaration puis consultation de l'historique).
Dev Front 2	Recette du module Validation/Dashboard	Vérification finale, avec la QA, du parcours complet côté manager/RH (validation puis consultation des statistiques).
Dev QA/Tests	Rapport de recette hebdomadaire	Rédaction du bilan de la semaine : fonctionnalités validées, bugs restants et couverture des tests réalisés.

GROUPE 2 — APPLICATION GESTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Semaine du 17 au 21 août 2026 · Étape 3 : Développement des interfaces & services métier

Lundi 17 août

Priorité : téléversement sécurisé et demande de document

Rôle	Tâche prioritaire	Détail de la tâche
Dev Full-Stack (Lead)	Routing protégé par rôle	Mise en place de la navigation et des redirections selon le profil connecté (Admin, Personnel, Parent, Étudiant), et préparation de l'intégration des modules Front 1/Front 2.
Spécialiste Sécurité	Droits de téléchargement par rôle	Définition des règles garantissant qu'un étudiant ou un parent ne peut accéder qu'à ses propres documents, avec test de contournement par changement d'identifiant.
Dev Data/Back 1	Schéma des métadonnées documents	Structuration des champs de la collection « documents » (type, catégorie, année scolaire, propriétaire, statut).
Dev Data/Back 2	Service de téléversement sécurisé	Endpoint de réception des fichiers (PDF, Word) avec vérification du type et enregistrement des métadonnées associées.
Dev Front 1	Interface de téléversement (Drag & Drop)	Construction de la zone de dépôt de fichiers avec formulaire d'indexation (catégorie, année scolaire, étudiant concerné).
Dev Front 2	Formulaire de demande de document	Interface permettant à un parent ou un étudiant de formuler une demande de document (type, motif).
Dev QA/Tests	Scénarios de test — téléversement	Rédaction des cas de test (formats acceptés/refusés, taille limite, métadonnées obligatoires).

Mardi 18 août

Priorité : documents disponibles et generation depuis modele

Rôle	Tâche prioritaire	Détail de la tâche
Dev Full-Stack (Lead)	Intégration téléversement/backend	Connexion du composant du Front 1 au service du Back 2, tests croisés d'un dépôt de fichier réel de bout en bout.
Spécialiste Sécurité	Tokens de téléchargement temporaires	Mise en place de liens de téléchargement à durée limitée pour sécuriser l'accès aux documents sensibles.
Dev Data/Back 1	Catégorisation et classement	Implémentation du classement automatique des documents par année scolaire, étudiant et type de document.
Dev Data/Back 2	Génération de document depuis un modèle	Cloud Function générant une attestation de scolarité au format PDF à partir d'un modèle prédéfini (PDFKit).
Dev Front 1	Page « Documents disponibles » avec tri	Liste des documents accessibles à l'utilisateur connecté, avec tri par date, type et catégorie.
Dev Front 2	Page de génération de document	Interface permettant à l'administration de déclencher la génération d'une attestation ou d'un bulletin pour un étudiant donné.
Dev QA/Tests	Tests unitaires — génération PDF	Vérification (Jest) que le document généré contient les informations attendues selon le modèle choisi.

Mercredi 19 août

Priorité : recherche avancée et suivi de statut des demandes

Rôle	Tâche prioritaire	Détail de la tâche
Dev Full-Stack (Lead)	Revue de code des modules Front	Relecture et validation des composants du Front 1 et du Front 2, vérification de la cohérence des types de données.
Spécialiste Sécurité	Audit d'accès aux documents	Vérification qu'aucun document d'un autre étudiant n'est accessible par manipulation d'URL ou d'identifiant.
Dev Data/Back 1	Suivi des statuts de demande	Mise en place des transitions de statut (en cours, validé, rejeté) avec historisation des changements.
Dev Data/Back 2	Notification de traitement de demande	Cloud Function envoyant un e-mail au demandeur lors du changement de statut de sa demande de document.
Dev Front 1	Recherche avancée sur les documents	Ajout de filtres multicritères (type, année scolaire, statut) sur la page des documents disponibles.
Dev Front 2	Suivi de statut côté demandeur	Affichage de l'avancement de la demande (en cours, validé, rejeté) sur l'interface parent/étudiant.
Dev QA/Tests	Tests E2E du cycle de demande	Scénario Cypress couvrant le parcours complet : demande, génération du document, puis notification.

Jeudi 20 août

Priorité : alertes, archivage et tableau de bord administrateur

Rôle	Tâche prioritaire	Détail de la tâche
Dev Full-Stack (Lead)	Fusion des modules Front/Back	Fusion des branches « feature » vers la branche principale de développement, résolution des conflits et vérification du build global.
Spécialiste Sécurité	Non-exposition des fichiers sensibles	Test que les liens de téléchargement ne sont ni devinables ni réutilisables après leur expiration.
Dev Data/Back 1	Alertes documents manquants	Mise en place d'un indicateur identifiant les dossiers étudiants incomplets (documents obligatoires manquants).
Dev Data/Back 2	Archivage automatique par année scolaire	Script de classement et d'archivage des documents en fin de cycle, consultable par l'administration.
Dev Front 1	Ajustements UI suite aux retours QA	Corrections des anomalies remontées sur le module de téléversement et de consultation des documents.
Dev Front 2	Dashboard Admin — traitement des demandes	Interface listant les demandes à traiter avec actions de validation ou de rejet, et déclenchement de la génération du document.
Dev QA/Tests	Tests des alertes et de l'archivage	Vérification du bon fonctionnement des alertes de documents manquants et du classement automatique.

Vendredi 21 août

Priorité : recette fonctionnelle et bilan de sprint

Rôle	Tâche prioritaire	Détail de la tâche
Dev Full-Stack (Lead)	Build de recette et synchronisation	Préparation d'un build stable intégrant l'ensemble des modules développés dans la semaine, en vue de la recette fonctionnelle.
Spécialiste Sécurité	Documentation des accès et du chiffrement	Rédaction de la documentation décrivant les droits d'accès par rôle et le fonctionnement des tokens temporaires.
Dev Data/Back 1	Correction des bugs critiques (BDD/statuts)	Traitement des anomalies remontées par la QA sur le suivi des demandes et la catégorisation des documents.
Dev Data/Back 2	Optimisation génération/archivage	Amélioration des performances des Cloud Functions de génération de documents et d'archivage automatique.
Dev Front 1	Recette du module Téléversement/Documents	Vérification finale, avec la QA, du parcours complet de dépôt et de consultation des documents.
Dev Front 2	Recette du module Demandes/Génération	Vérification finale, avec la QA, du parcours complet de demande, génération et traitement administratif.
Dev QA/Tests	Rapport de recette hebdomadaire	Rédaction du bilan de la semaine : fonctionnalités validées, bugs restants et couverture des tests réalisés.